



BU PROGRAM AVRUPA BİRLİĞİ VE
TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ
TARAFINDAN FİNANSE EDİLMEKTEDİR



BU PROGRAM DEVLET PLANLAMA
TEŞKİLATI'NIN KOORDİNASYONUNDA
YÜRÜTÜLMEKTEDİR

GELECEĞİN GİRİŞİMCİLERİ PROJESİ Koordinatörlüğü

KONU: ARALIK AYI İLERLEME RAPORU

TARİH:04.01.2007

Geleceğin Girişimcileri Projesi ile Bafra'nın ekonomik kalkınmasına katkıda bulunmak , Bafra'daki girişimcilik kültürünün geliştirilmesi amaçlanmaktadır.Bu amaçla projenin ilk iki ayında bu amaca ulaşabilmek için alt yapı çalışmaları yapılmıştır.

İlk ay proje ekibi oluşturularak projenin idari yapısı kurulmuştur. İkinci ay bu idari yapının çalışmalarını yürütebilmesi için proje yürütme birimi kurulmuştur. Ayrıca projenin bölge halkına duyurulması amacı ile bez afişler ,broşürler, el ilanları hazırlanmış olup televizyonlarda alt yazı ilanlarının geçirilmesi sağlanmıştır.Yapılan bu çalışmalarla projenin tanıtımı gerçekleştirilmiştir.

Projemizin üçüncü ayında eğitimlerimizden faydalanmak isteyen adayların başvuruları alınmaya başlamıştır. Bir ay süresince alınan başvurular 31.08.2006 tarihinde sona ermiştir. Daha sonra proje ekibi yapılan başvuruları değerlendirmiş sonucunda eğitimlerden yararlanmaya hak kazanan 80 kişi belirlenmiştir.

Projemizin dördüncü ayı olan Eylül ayında projemiz faaliyetleri içerisinde yer alan amacı Projenin duyurulması ,katılımcıların Proje de eğitim verecek olan eğitim uzmanları ile tanışmalarını sağlamak ve projemizin hazırlayıcısı Bafra Ticaret ve Sanayi Odası yetkilileri ile katılımcıların tanışmalarına imkan sağlamak olan TANIŞMA TOPLANTISI 08.09.2006 tarihinde Bafra Ticaret Borsası Toplantı Salonunda gerçekleştirilmiştir.

Projemizin dördüncü ayı olan Eylül ayında proje kapsamında yer alan ve iki bölüm halinde gerçekleştirilmesi öngörülen KANATLANARAK HAYATTA KALMA SEMİNERLERİ ' nin birinci bölümü 18 – 21 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Seminerin konusu “kendini tanıma , motivasyon ve girişimcilik” olarak belirlenmiştir. Seminer konuşmacısı Ankara 'dan Melek ÇEVİK hanımefendidir.

Seminerler 80 kişilik katılımcılar 40 'ar kişiden oluşan iki gruba ayrılarak her grup iki gün toplam 16 saat seminer alacak şekilde organize edilmiştir.

Eğitimlerin verileceği Bafra Ticaret ve Sanayi Odası İlköğretim Okulunda ki eğitim mekanını hazırlanarak eğitime uygun hale getirilmiştir. Yine burada oluşturulacak olan GİRİŞİMCİLİK KÜTÜPHANESİ için kitaplar bu ay içerisinde tedarik edilerek kütüphanenin oluşumu tamamlanmıştır.



BU PROGRAM AVRUPA BİRLİĞİ VE
TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ
TARAFINDAN FİNANSE EDİLMEKTEDİR



BU PROGRAM DEVLET PLANLAMA
TEŞKİLATI'NIN KOORDİNASYONUNDA
YÜRÜTÜLMEKTEDİR

GELECEĞİN GİRİŞİMCİLERİ PROJESİ Koordinatörlüğü

Yukarıda bahsedilen faaliyetler neticesinde projemizin beşinci ayına ulaşılmıştır. Bu ay eğitimlere başlayacağımız ekim ayıdır. Geleceğin Girişimcileri Projesi eğitimleri planlandığı gibi 1 Ekim 2006 Pazar günü Bafra Ticaret ve Sanayi Odası İlköğretim Okulunda başlamıştır.

Eğitimler sabah grubu için 09:00- 13:00 saatleri arasında gerçekleştirilmektedir. Öğlen grubu için ise 14:00- 18:00 saatleri arasında gerçekleştirilmesi planlanmıştır. Fakat kışa girilmesi ve havanın daha erken kararmaya başlaması nedeniyle öğleden sonraki eğitimler proje ekibinin almış olduğu bir karar ile 13:00- 17:00 saatleri arasında gerçekleştirilmeye başlamıştır.

Eğitimler için ders notu konusu daha öncede kararlaştırıldığı gibi eğitim kitapçıklarının hazırlanmasının zaman alacak olması nedeniyle haftalık olarak eğitim notları dağıtılmaktadır. Bu notlar her hafta eğitimler başlamadan katılımcılara dağıtılmaktadır.

Kasım ayı projemizin altıncı ayını, proje kapsamında verilen eğitimlerin ikinci ayını oluşturmaktadır. Bu ay proje ile ilgili olarak ara raporun hazırlandığı aydır. Bu nedendir ki Kasım ayının 15'i projemizin yarısı olması nedeniyle ara rapor hazırlanmıştır. Hazırlanan bu rapor incelenmek üzere Amasya'ya gönderilmiştir. Hazırlanan bu rapor 5,5 aylık süre içerisinde proje faaliyetlerinin işleyişini, proje ile ilgili olarak yapılan harcamaları kapsamaktadır.

Proje kapsamında verilen eğitimlerin ikinci ayı olan bu ayda eğitimler planlanmış olan takvim çerçevesinde devam etmektedir. Eğitimlere devam konusunda kursiyerlerden gerekli hassasiyeti göstermeleri istenmiştir. Bu nedendir ki mazeretsiz olarak 3 hafta üst üste eğitimlere katılmayan kursiyerler eğitimlerden çıkarılmaktadır. Proje eğitimleri süresince bu devamsızlık hakkı toplam 21 haftalık eğitimin 1/3 olan 7 hafta olarak belirlenmiştir. Eğitimlerde eğitim günü eğitimler başlamadan önce ve eğitim gününün sonunda yoklama alınmaktadır. Bu durum eğitimlerdeki katılımın üst seviyede olmasını sağlamıştır. Ayrıca eğitimler esnasında kursiyerler çay, meyve suyu, kek vb. ikramlar verilmektedir. Yine projemiz kapsamında oluşturulan Girişimcilik Kütüphanesi' ne kursiyerlerin ilgisi yüksek seviyededir.

Projemizin yedinci ayı olan Aralık ayında öncelikle Kasım ayı içerisinde hazırlanan Ara Rapor Yeşilirmak Havzası Kalkınma Birliği Tarafından Onaylanarak hem Amasya'ya hem de Merkezi Finans ve İhale Birimine gönderilmiştir.

Aralık ayı projemiz eğitimlerinin üçüncü ayını oluşturmaktadır. Bu ay sonu itibariyle projemiz kapsamında verilen Dış Ticaret Eğitimi sona ermiş olup Ocak Ayından itibaren Girişimcilik Eğitimine başlanılacaktır. Dış Ticaret Eğitimi ile ilgili olarak eğitim uzmanımız yrd. Doç. Dr. Mehmet Bozoğlu genel bir değerlendirme sınavı yapmayı düşünmektedir. Bu sınav zaman olarak Ocak ayı sonunda yapılacaktır.

İş İngilizcesi Eğitimi 'de Aralık ayında plan çerçevesinde işleyişini sürdürmektedir.

Proje katılımcıları ve Eğitimciler hafta sonları eğitimler sonunda halı saha maçları yaparak hem günün yorgunluğunu atmaktadırlar hem de aralarında oluşan iletişimi ve



BU PROGRAM AVRUPA BİRLİĞİ VE
TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ
TARAFINDAN FİNANSE EDİLMEKTEDİR



GELECEĞİN GİRİŞİMCİLERİ PROJESİ Koordinatörlüğü

BU PROGRAM DEVLET PLANLAMA
TEŞKİLATI'NIN KOORDİNASYONUNDA
YÜRÜTÜLMEKTEDİR

arkadaşlığı güçlendirmektedirler. Bu sosyal faaliyetler Ocak ayı içerisinde de artarak devam edecektir.

Aralık ayında sona eren Dış Ticaret Eğitimi ile ilgili olarak hazırlanacak olan eğitim kitabı uzmanımızın yapacağı son düzenlemelerden sonra baskıya verilecek ve katılımcılara dağıtılacaktır.

Bundan önceki ilk altı ayda olduğu gibi bu ayda projemiz plan dahilinde ve bütçesine uygun olarak ilerleyişini sürdürmektedir. Dileğimiz, bu ilerleyişin sonuna kadar devam etmesidir.

Fatih YILMAZ
Proje Koordinatörü

Mehmet BOZOĞLU
Dış Ticaret Eğitmeni

Okan BARAN
Girişimcilik Eğitmeni

Sezgin UZUN
İş İngilizce'si Eğitmeni

Güvenç VAROL
Proje Sekreteri

Temel ŞAHİN
Mali İşler Sorumlusu