



BU PROGRAM AVRUPA BİRLİĞİ VE
TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ
TARAFINDAN FİNANSE EDİLMEKTEDİR



GELECEĞİN GİRİŞİMCİLERİ PROJESİ Koordinatörlüğü

BU PROGRAM DEVLET PLANLAMA
TEŞKİLATI'NIN KOORDİNASYONUNDA
YÜRÜTÜLMEKTEDİR

KONU: MART AYI İLERLEME RAPORU

TARİH:02.04.2007

Geleceğin Girişimcileri Projesi ile Bafra'nın ekonomik kalkınmasına katkıda bulunmak , Bafra'daki girişimcilik kültürünün geliştirilmesi amaçlanmaktadır.Bu amaçla projenin ilk iki ayında bu amaca ulaşabilmek için alt yapı çalışmaları yapılmıştır.

İlk ay proje ekibi oluşturularak projenin idari yapısı kurulmuştur. İkinci ay bu idari yapının çalışmalarını yürütebilmesi için proje yürütme birimi kurulmuştur. Ayrıca projenin bölge halkına duyurulması amacı ile bez afişler ,broşürler, el ilanları hazırlanmış olup televizyonlarda alt yazı ilanlarının geçirilmesi sağlanmıştır.Yapılan bu çalışmalarla projenin tanıtımı gerçekleştirilmiştir.

Projemizin üçüncü ayında eğitimlerimizden faydalanmak isteyen adayların başvuruları alınmaya başlamıştır. Bir ay süresince alınan başvurular 31.08.2006 tarihinde sona ermiştir. Daha sonra proje ekibi yapılan başvuruları değerlendirmiş sonucunda eğitimlerden yararlanmaya hak kazanan 80 kişi belirlenmiştir.

Projemizin dördüncü ayı olan Eylül ayında projemiz faaliyetleri içerisinde yer alan amacı Projenin duyurulması ,katılımcıların Proje de eğitim verecek olan eğitim uzmanları ile tanışmalarını sağlamak ve projemizin hazırlayıcısı Bafra Ticaret ve Sanayi Odası yetkilileri ile katılımcıların tanışmalarına imkan sağlamak olan TANIŞMA TOPLANTISI 08.09.2006 tarihinde Bafra Ticaret Borsası Toplantı Salonunda gerçekleştirilmiştir.

Projemizin dördüncü ayı olan Eylül ayında proje kapsamında yer alan ve iki bölüm halinde gerçekleştirilmesi öngörülen KANATLANARAK HAYATTA KALMA SEMİNERLERİ ' nin birinci bölümü 18 – 21 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Seminerin konusu “kendini tanıma , motivasyon ve girişimcilik” olarak belirlenmiştir. Seminer konuşmacısı Ankara 'dan Melek ÇEVİK hanımefendidir.

Seminerler 80 kişilik katılımcılar 40 'ar kişiden oluşan iki gruba ayrılarak her grup iki gün toplam 16 saat seminer alacak şekilde organize edilmiştir.

Eğitimlerin verileceği Bafra Ticaret ve Sanayi Odası İlköğretim Okulunda ki eğitim mekanı hazırlanarak eğitime uygun hale getirilmiştir. Yine burada oluşturulacak olan GİRİŞİMCİLİK KÜTÜPHANESİ için kitaplar bu ay içersinde tedarik edilerek kütüphanenin oluşumu tamamlanmıştır.



BU PROGRAM AVRUPA BİRLİĞİ VE
TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ
TARAFINDAN FİNANSE EDİLMEKTEDİR



GELECEĞİN GİRİŞİMCİLERİ PROJESİ Koordinatörlüğü

BU PROGRAM DEVLET PLANLAMA
TEŞKİLATI'NIN KOORDİNASYONUNDA
YÜRÜTÜLMEKTEDİR

Yukarıda bahsedilen faaliyetler neticesinde projemizin beşinci ayına ulaşılmıştır. Bu ay eğitimlere başlayacağımız ekim ayıdır. Geleceğin Girişimcileri Projesi eğitimleri planlandığı gibi 1 Ekim 2006 Pazar günü Bafra Ticaret ve Sanayi Odası İlköğretim Okulunda başlamıştır.

Eğitimler sabah grubu için 09:00- 13:00 saatleri arasında gerçekleştirilmektedir. Öğlen grubu için ise 14:00- 18:00 saatleri arasında gerçekleştirilmesi planlanmıştır. Fakat kışa girilmesi ve havanın daha erken kararmaya başlaması nedeniyle öğleden sonraki eğitimler proje ekibinin almış olduğu bir karar ile 13:00- 17:00 saatleri arasında gerçekleştirilmeye başlamıştır.

Eğitimler için ders notu konusu daha öncede kararlaştırıldığı gibi eğitim kitapçıklarının hazırlanmasının zaman alacak olması nedeniyle haftalık olarak eğitim notları dağıtılmaktadır. Bu notlar her hafta eğitimler başlamadan katılımcılara dağıtılmaktadır.

Kasım ayı projemizin altıncı ayını, proje kapsamında verilen eğitimlerin ikinci ayını oluşturmaktadır. Bu ay proje ile ilgili olarak ara raporun hazırlandığı aydır. Bu nedendir ki Kasım ayının 15'i projemizin yarısı olması nedeniyle ara rapor hazırlanmıştır. Hazırlanan bu rapor incelenmek üzere Amasya'ya gönderilmiştir. Hazırlanan bu rapor 5,5 aylık süre içerisinde proje faaliyetlerinin işleyişini, proje ile ilgili olarak yapılan harcamaları kapsamaktadır.

Proje kapsamında verilen eğitimlerin ikinci ayı olan bu ayda eğitimler planlanmış olan takvim çerçevesinde devam etmektedir. Eğitimlere devam konusunda kursiyerlerden gerekli hassasiyeti göstermeleri istenmiştir. Bu nedendir ki mazeretsiz olarak 3 hafta üst üste eğitimlere katılmayan kursiyerler eğitimlerden çıkarılmaktadır. Proje eğitimleri süresince bu devamsızlık hakkı toplam 21 haftalık eğitimin 1/3 olan 7 hafta olarak belirlenmiştir. Eğitimlerde eğitim günü eğitimler başlamadan önce ve eğitim gününün sonunda yoklama alınmaktadır. Bu durum eğitimlerdeki katılımın üst seviyede olmasını sağlamıştır. Ayrıca eğitimler esnasında kursiyerler çay, meyve suyu, kek vb. ikramlar verilmektedir. Yine projemiz kapsamında oluşturulan Girişimcilik Kütüphanesi' ne kursiyerlerin ilgisi yüksek seviyededir.

Projemizin yedinci ayı olan Aralık ayında öncelikle Kasım ayı içerisinde hazırlanan Ara Rapor Yeşilirmak Havzası Kalkınma Birliği Tarafından Onaylanarak hem Amasya'ya hem de Merkezi Finans ve İhale Birimine gönderilmiştir.

Aralık ayı projemiz eğitimlerinin üçüncü ayını oluşturmaktadır. Bu ay sonu itibariyle projemiz kapsamında verilen Dış Ticaret Eğitimi sona ermiş olup Ocak Ayından itibaren Girişimcilik Eğitimine başlanılacaktır. Dış Ticaret Eğitimi ile ilgili olarak eğitim uzmanımız Yrd. Doç Dr. Mehmet Bozoğlu genel bir değerlendirme sınavı yapmayı düşünmektedir. Bu sınav zaman olarak 4 Şubat 2007 kararlaştırılmıştır.

İş İngilizcesi Eğitimi 'de Aralık ayında plan çerçevesinde işleyişini sürdürmüştür.

Projemizin 8. ayı olan Ocak ayı aynı zamanda projemiz eğitimlerinin 4. ayını teşkil etmektedir. Bundan önceki aylarda olduğu gibi bu ayda da projemiz plan dahilindeki işleyişini sürdürmüştür.



BU PROGRAM AVRUPA BİRLİĞİ VE
TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ
TARAFINDAN FİNANSE EDİLMEKTEDİR



GELECEĞİN GİRİŞİMCİLERİ PROJESİ Koordinatörlüğü

BU PROGRAM DEVLET PLANLAMA
TEŞKİLATI'NIN KOORDİNASYONUNDA
YÜRÜTÜLMEKTEDİR

Ocak ayı projemiz eğitimlerinin dördüncü ayını oluşturmaktadır. Bu ayda Girişimcilik eğitimine başlanılmıştır. Hazırlanan eğitim değerlendirme raporu göstermektedir ki bu eğitimde planlandığı gibi işleyişini sürdürmektedir. İş İngilizcesi Eğitimi de plan dahilinde devam etmektedir.

Yine Ocak ayı içerisinde proje bütçesinde zeyilname yoluyla küçük bir değişiklik yapılarak Amasya'ya gönderilmiştir.

Yukarıda kısaca bahsedilen aylar içerisindeki faaliyetlerde ve bunların zamanlarında herhangi bir sapma söz konusu değildir. Ocak ayında da bu durum devam etmiştir.

Şubat ayı projemizin dokuzuncu ayını oluşturmaktadır. Bu aya kadar projemiz ile ilgili olarak gerçekleştirilen faaliyetlerden yukarıda bahsedilmiştir. Şubat ayında projemizde ilerleyiş planlandığı gibi devam etmiştir. Ocak ayında hazırlanan zeyilname ile ilgili olarak MFİB' den onay yazısı gelmiştir. Bu yazı imzalanarak tekrar MFİB'ye gönderilmiştir.

Şubat ayı yine projemiz eğitimlerinin son yani 5. ayını oluşturmaktadır. Bu ay içerisinde projemiz kapsamında verilen eğitimler sona ermiştir. Daha önce alınan bir kararla yapılması kararlaştırılan eğitimlerle ilgili olarak değerlendirme sınavları yapılmıştır. Sınav tarihleri şöyledir. D.Ticaret Eğitimi sınavı 4 Şubat, İş İngilizcesi Eğitimi sınavı 18 Şubat, Girişimcilik Eğitimi sınavı 25 Şubat 2007 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir. Bu ay sonun itibarıyla hazırlanması gereken eğitim kitapçıkları baskıya hazır hale getirilmiştir. Mart ayı içerisinde baskı işleminin tamamlanıp kitapların kursiyerlere dağıtılması planlanmaktadır.

Şubat ayı da göstermiştir ki projemiz sorunsuz olarak ilerlemektedir. Bu işleyişin devamını diliyoruz.

Mart ayı projemizin onuncu ayını teşkil etmektedir. Bu ayda projemiz kapsamında verilen eğitimler ile ilgili olarak eğitim uzmanlarımız tarafından hazırlanan kitaplar matbaa da baskıya verilmiştir. Bu kitapların nisan ayının ilk haftası kursiyerlerimize dağıtılması planlanmaktadır.

Yine bu ay içerisinde 15 -16 Mart 2007 tarihlerinde Bafra Ticaret Borsa'sı konferans salonunda projemiz kapsamında yer alan Kanatlanarak Hayatta Kalma Seminerlerini' nin ikincisi İş planı Hazırlama ve Geliştirme semineri verilmiştir. Seminer konuşmacısı ilk Seminer de olduğu gibi Melek Çevik Hanımefendidir. Bu seminerlerde İş planı nasıl hazırlanır ve geliştirilir bunun üzerinde durulmuştur. Seminerin ikinci günü kursiyerlerden bazılarının hazırlanmış olduğu iş planları üzerinde durularak inceleme yapılmıştır.

Projemiz kapsamında yer alan danışmanlık hizmetine de bu ay sonunda başlanılmıştır. Bu hizmette amaç kursiyerlerden seminerler sonrasında hazırlamaları istenen iş planları üzerinde İş Planı Danışmanı ile birebir görüşme yaparak üzerinde fikir alışverişi yoluyla



BU PROGRAM AVRUPA BİRLİĞİ VE
TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ
TARAFINDAN FİNANSE EDİLMEKTEDİR



GELECEĞİN GİRİŞİMCİLERİ PROJESİ Koordinatörlüğü

BU PROGRAM DEVLET PLANLAMA
TEŞKİLATI'NIN KOORDİNASYONUNDA
YÜRÜTÜLMEKTEDİR

eksikliklerin tespiti, uygulanabilirliği üzerinde durulacaktır. Bu hizmet nisan ayında da devam edecektir.

Bu ay kursiyerlere proje sonunda dağıtılacak olan sertifikalar hazırlanmış olup incelenmek üzere bir örneği Amasya'ya gönderilmiştir.

Bu ay da projemiz plan dahilinde işleyişini sürdürmüştür. Bu işleyiş ile devam ederek projemizi nisan ayı sonunda sonuçlandırmak istiyoruz.

Fatih YILMAZ
Proje Koordinatörü

Mehmet BOZOĞLU
Dış Ticaret Eğitmeni

Okan BARAN
Girişimcilik Eğitmeni

Sezgin UZUN
İş İngilizce'si Eğitmeni

Güvenç VAROL
Proje Sekreteri

Temel ŞAHİN
Mali İşler Sorumlusu