



BU PROGRAM AVRUPA BİRLİĞİ VE
TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ
TARAFINDAN FİNANSE EDİLMEKTEDİR



BU PROGRAM DEVLET PLANLAMA
TEŞKİLATI'NIN KOORDİNASYONUNDA
YÜRÜTÜLMEKTEDİR

GELECEĞİN GİRİŞİMCİLERİ PROJESİ Koordinatörlüğü

KONU: EKİM AYI İLERLEME RAPORU

TARİH:01.11.2006

Geleceğin Girişimcileri Projesi ile Bafra'nın ekonomik kalkınmasına katkıda bulunmak , Bafra'daki girişimcilik kültürünün geliştirilmesi,bölgesel kalkınmanın geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Projenin ilk iki ayında bu amaca ulaşabilmek için alt yapı çalışmaları yapılmıştır.

İlk ay proje ekibi oluşturularak projenin alt yapısı oluşturulmuş, idari yapısı kurulmuştur. İkinci ay bu idari yapının çalışmalarını yürütebilmesi için proje yürütme birimi kurulmuştur. Ayrıca projenin bölge halkına duyurulması amacı ile bez afişler ,broşürler, el ilanları hazırlanmış olup televizyonlarda alt yazı ilanlarının geçirilmesi sağlanmıştır.Yapılan bu çalışmalarla projenin tanıtımı gerçekleştirilmiştir.

Projemizin üçüncü ayında eğitimlerimizden faydalanmak isteyen adayların başvuruları alınmaya başlamıştır. Bir ay süresince alınan başvurular 31.08.2006 tarihinde sona ermiştir. Daha sonra proje ekibi yapılan başvuruları değerlendirmiş sonucunda eğitimlerden yararlanmaya hak kazanan 47 bayan,33 erkek katılımcı belirlenmiş toplam 80 kişidir.

Projemizin dördüncü ayı olan Eylül ayında projemiz faaliyetleri içerisinde yer alan projenin hedefine ulaşması için Projenin duyurulması, proje ortakları, katılımcılar, Proje de eğitim verecek olan eğitim uzmanları ile tanışmalarını sağlamak ve projemizin hazırlayıcısı Bafra Ticaret ve Sanayi Odası yetkilileri ile katılımcıların tanışmalarına imkan sağlamak olan TANIŞMA TOPLANTISI 08.09.2006 tarihinde Bafra Ticaret Borsası Toplantı Salonunda gerçekleştirilmiştir.

Projemizin dördüncü ayı olan Eylül ayında proje kapsamında yer alan ve iki bölüm halinde gerçekleştirilmesi öngörülen KANATLANARAK HAYATTA KALMA SEMİNERLERİ ' nin birinci bölümü 18 – 21 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Seminerin konusu “kendini tanıma , motivasyon ve girişimcilik” olarak belirlenmiştir. Seminer konuşmacısı Ankara 'dan Melek ÇEVİK hanımefendidir.

Seminerler 80 kişilik katılımcılar 40 'ar kişiden oluşan iki gruba ayrılarak her grup iki gün toplam 16 saat seminer alacak şekilde organize edilmiştir.

Eğitimlerin verileceği Bafra Ticaret ve Sanayi Odası İlköğretim Okulunda ki eğitim mekanı hazırlanarak eğitime uygun hale getirilmiştir. Yine burada oluşturulacak olan GİRİŞİMCİLİK KÜTÜPHANESİ için kitaplar bu ay içerisinde tedarik edilerek kütüphanenin oluşumu tamamlanmıştır.



BU PROGRAM AVRUPA BİRLİĞİ VE
TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ
TARAFINDAN FİNANSE EDİLMEKTEDİR



BU PROGRAM DEVLET PLANLAMA
TEŞKİLATI'NIN KOORDİNASYONUNDA
YÜRÜTÜLMEKTEDİR

GELECEĞİN GİRİŞİMCİLERİ PROJESİ Koordinatörlüğü

Geleceğin Girişimcileri Projesi kapsamında verilecek olan eğitimlerin Ekim ve Şubat ayları arasındaki dönemi kapsayacak olması ısıtma sorununu gündeme getirmiştir. Bu nedenle eğitim mekanının ısıtılması için kömür alımı yapılmıştır. Bu alım beş aylık dönemi kapsayacak şekilde gerçekleştirilmiştir.

Yukarıda bahsedilen faaliyetler neticesinde projemizin beşinci ayına ulaşılmıştır. Bu ay eğitimlere başlayacağımız ekim ayıdır. Geleceğin Girişimcileri Projesi eğitimleri planlandığı gibi 1 Ekim 2006 Pazar günü Bafra Ticaret ve Sanayi Odası İlköğretim Okulunda başlamıştır.

Bu tarihte katılımcılara anket yapılmıştır. Bu anketin amacı projenin hedefine uygun olarak yürütülmesi için katılımcı profilini ortaya koymaktır.

Eğitimler sabah grubu için 09:00- 13:00 saatleri arasında gerçekleştirilmektedir. Öğlen grubu için ise 14:00- 18:00 saatleri arasında gerçekleştirilmesi planlanmıştır. Fakat kışa girilmesi ve havanın daha erken kararmaya başlaması nedeniyle öğleden sonraki eğitimler proje ekibinin almış olduğu bir karar ile 13:00- 17:00 saatleri arasında gerçekleştirilmeye başlamıştır.

Eğitimler için ders notu konusu daha öncede kararlaştırıldığı gibi eğitim kitapçıklarının hazırlanmasının zaman alacak olması nedeniyle haftalık olarak eğitim notları dağıtılmaktadır. Bu notlar her hafta eğitimler başlamadan önce katılımcılara dağıtılmaktadır.

Projemiz kapsamında hazırlanan ve katılımcılara ve eğitimcilere dağıtılacak olan eğitim setleri ilk hafta eğitimler başlamadan önce dağıtılmıştır.

Eğitimlerimizde her hafta düzenli olarak yoklama alınmaktadır. Bu yoklama ile amaç kişilerin katılımını üst düzeyde tutmak , mazeretsiz olarak eğitimlere katılmayanları tespit ederek gerçekten eğitimlerden yararlanmak isteyenleri onların yerlerine alarak projemizin hedefine ulaşmasını sağlamaktır.

Projemiz kapsamında yer alan katılımcılar üzerinde gerçekleştirilecek olan 3 aşama anketi ilki eğitimlerin başladığı ilk gün gerçekleştirilmiştir.

Ekim ayında beş hafta olan eğitim süresi ramazan bayramı nedeniyle şehir dışına gidecek olmaları nedeniyle katılımın düşük olacağı göz önünde bulundurularak 22 ekim Pazar günü eğitim yapılmamıştır. Böyle bir karar eğitim takvimlerinde bir sorun yaratmayacağı düşünülerek alınmıştır. Daha sonra bu eğitim 29 ekim 2006 tarihinde programın aksamamsı için gerçekleştirilmiştir.

Proje bünyesinde oluşturulan Girişimcilik Kütüphanesi Ekim ayı süresince büyük ilgi görmüş ve kitaplıktaki bir çok kitap katılımcılar tarafından okunmuştur. Kitap alımında kütüphane kart sistemi ve kitaplık defterine kayıt şeklinde bir yol izlenmektedir.

Ekim ayı eğitimlerimiz sorunsuz şekilde tamamlanmış olup projemiz süresinde herhangi değişiklik olmadan devam etmektedir.



BU PROGRAM AVRUPA BİRLİĞİ VE
TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ
TARAFINDAN FİNANSE EDİLMEKTEDİR



GELECEĞİN GİRİŞİMCİLERİ PROJESİ Koordinatörlüğü

BU PROGRAM DEVLET PLANLAMA
TEŞKİLATI'NIN KOORDİNASYONUNDA
YÜRÜTÜLMEKTEDİR

Son olarak projemizin 5. ayı olan ekim ayında 2. izleme ziyareti gerçekleştirilmiştir. Bu ziyarette projemizin faaliyetleri, planlanan süre içerisinde ilerlenip ilerlenilemediği vs. konular değerlendirilmiştir. Sonucunda projemizin sorunsuz ilerlediği kararına varılmıştır.