



BU PROGRAM AVRUPA BİRLİĞİ VE
TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ
TARAFINDAN FİNANSE EDİLMEKTEDİR



GELECEĞİN GİRİŞİMCİLERİ PROJESİ Koordinatörlüğü

BU PROGRAM DEVLET PLANLAMA
TEŞKİLATI'NIN KOORDİNASYONUNDA
YÜRÜTÜLMEKTEDİR

KONU: EYLÜL AYI İLERLEME RAPORU

TARİH:30.09.2006

Geleceğin Girişimcileri Projesi ile Bafra'nın ekonomik kalkınmasına katkıda bulunmak , Bafra'daki girişimcilik kültürünün geliştirilmesi amaçlanmaktadır.Bu amaçla projenin ilk iki ayında bu amaca ulaşabilmek için alt yapı çalışmaları yapılmıştır.

İlk ay proje ekibi oluşturularak projenin idari yapısı kurulmuştur. İkinci ay bu idari yapının çalışmalarını yürütebilmesi için proje yürütme birimi kurulmuştur. Ayrıca projenin bölge halkına duyurulması amacı ile bez afişler ,broşürler, el ilanları hazırlanmış olup televizyonlarda alt yazı ilanlarının geçirilmesi sağlanmıştır.Yapılan bu çalışmalarla projenin tanıtımı gerçekleştirilmiştir. Yine projeden faydalanacaklar için kütüphane oluşturulması çalışmaları başlatılmıştır.

Projemizin üçüncü ayında eğitimlerimizden faydalanmak isteyen adayların başvuruları alınmaya başlamıştır. Bir ay süresince alınan başvurular 31.08.2006 tarihinde sona ermiştir. Daha sonra proje ekibi yapılan başvuruları değerlendirmiş sonucunda eğitimlerden yararlanmaya hak kazanan 80 kişi belirlenmiştir.

Projemizin dördüncü ayı olan Eylül ayında projemiz faaliyetleri içerisinde yer alan amacı Projenin duyurulması ,katılımcıların Proje de eğitim verecek olan eğitim uzmanları ile tanışmalarını sağlamak ve projemizin hazırlayıcısı Bafra Ticaret ve Sanayi Odası yetkilileri ile katılımcıların tanışmalarına imkan sağlamak olan TANIŞMA TOPLANTISI 08.09.2006 tarihinde Bafra Ticaret Borsası Toplantı Salonunda gerçekleştirilmiştir.

Toplantıya Bafra Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Rızvan Aksoy'un konuşmasıyla başlanmıştır. Daha sonra sırasıyla Proje Koordinatörü Fatih Yılmaz ,Dış Ticaret Eğitmeni Yrd. Doç. Dr. Mehmet Bozoğlu , Girişimcilik Eğitmeni Okan Baran , İş İngilizcesi Eğitmeni Prof. Dr. Sezgin Uzun Proje ve verecekleri eğitimler hakkında katılımcıları bilgilendirmişlerdir. Konuşmaların ardından kokteyle geçilmiştir. Kokteylin ardından eğitimcilerle projeden faydalanacak 80 genç ile eğitimciler bir süre sohbet etmişler ve daha sonra toplantı sona ermiştir. Böylece projemizin eğitim almaya hak kazananlar ile birlikte ilk faaliyet gerçekleştirilmiştir.

Projemizin dördüncü ayı olan Eylül ayında proje kapsamında yer alan ve iki bölüm halinde gerçekleştirilmesi öngörülen KANATLANARAK HAYATTA KALMA SEMİNERLERİ ' nin birinci bölümü 18 – 21 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Seminerin konusu "kendini tanıma , motivasyon ve girişimcilik" olarak belirlenmiştir. Seminer konuşmacısı Ankara 'dan Melek ÇEVİK hanımefendidir.

Seminerler 80 kişilik katılımcılar 40 'ar kişiden oluşan iki gruba ayrılarak her grup iki gün toplam 16 saat seminer alacak şekilde organize edilmiştir. Ayrıca seminer aralarında



BU PROGRAM AVRUPA BİRLİĞİ VE
TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ
TARAFINDAN FİNANSE EDİLMEKTEDİR



BU PROGRAM DEVLET PLANLAMA
TEŞKİLATI'NIN KOORDİNASYONUNDA
YÜRÜTÜLMEKTEDİR

GELECEĞİN GİRİŞİMCİLERİ PROJESİ Koordinatörlüğü

ikramlar ve öğle yemeği de hep birlikte yenilerek karşılıklı iletişimin artırılması sağlanmıştır. Dört gün süren seminerler sonunda katılımcılar seminer ile ilgili düşünceleri sorulduğunda memnuniyetlerini dile getirmişlerdir. Bu projemiz ile ilgili bizlere doğru yolda olduğumuz inancını kuvvetlendirmektedir.

Eğitimlerin verileceği Bafra Ticaret ve Sanayi Odası İlköğretim Okulunda ki eğitim mekanını hazırlanarak eğitime uygun hale getirilmiştir. Yine burada oluşturulacak olan GİRİŞİMCİLİK KÜTÜPHANESİ için kitaplar bu ay içerisinde tedarik edilerek kütüphanenin oluşumu tamamlanmıştır.

Projemizden yararlanmaya hak kazananlara verilecek olan çanta, defter, ajanda, kalem ve dosyadan oluşan eğitim setleri hazırlanmıştır. Bu eğitim setlerinin eğitimlerin başlayacağı ilk gün katılımcılara verilmesi planlanmaktadır.

Geleceğin Girişimcileri Projesi kapsamında verilecek olan eğitimlerin Ekim ve Şubat ayları arasındaki dönemi kapsayacak olması ısıtma sorununu gündeme getirmiştir. Bu nedenle eğitim mekanının ısıtılması için kömür alımı yapılmıştır. Bu alım beş aylık dönemi kapsayacak şekilde gerçekleştirilmiştir.

Yukarıda bahsi geçen tüm faaliyetler projenin belirlenen zaman çizgisi içerisinde gerçekleşmektedir. Bu durum gösteriyor ki projemizde herhangi bir sapma ve gecikme olma ihtimali bu ay itibarıyla gözükmemektedir. Projemiz planlandığı şekilde yürütülmektedir.

Fatih YILMAZ
Proje Koordinatörü

Mehmet BOZOĞLU
Dış Ticaret Eğitmeni

Okan BARAN
Girişimcilik Eğitmeni

Sezgin UZUN
İş İngilizce'si Eğitmeni

Güvenç VAROL
Proje Sekreteri

Temel ŞAHİN
Mali İşler Sorumlusu