



BU PROGRAM AVRUPA BİRLİĞİ VE
TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ
TARAFINDAN FİNANSE EDİLMEKTEDİR



GELECEĞİN GİRİŞİMCİLERİ PROJESİ Koordinatörlüğü

BU PROGRAM DEVLET PLANLAMA
TEŞKİLATI'NIN KOORDİNASYONUNDA
YÜRÜTÜLMEKTEDİR

Konu : Aylık İlerleme Raporu

Tarih : 14 / 07 / 2006

HAZİRAN AYI İLERLEME RAPORU

Proje koordinatörünün başkanlığından yapılan toplantıda, projenin amacı, ana faaliyetleri bu faaliyetlerin sorumluları ve faaliyet süreleri hakkında ekibe bilgi verilmiştir.

Proje Ekibi :

Proje Koordinatörü : Fatih YILMAZ
Proje Sekreteri : Güvenç VAROL
Mali İşler Sorumlusu : Temel ŞAHİN
Dış Ticaret Eğitmeni : Mehmet BOZOĞLU
Girişimcilik Eğitmeni : Okan BARAN
Mesleki İngilizce Eğitmen i : Sezgin UZUN

Eğitim uzmanlarına verecekleri eğitim saatleri ve hazırlayacakları eğitim kitapçıkları hakkında bilgi verilmiştir. Ayrıca verilecek eğitimlerin daha sağlıklı ve programlı büyütebilmesi için eğitim takvimi hazırlanmasına karar verilmiştir.

Proje yürütme biriminin kurulması çalışmalarının başlatılması ve gerekli malzemelerin en kısa sürede alınması kararlaştırılmıştır.

Yukarıda bahsedilen konulara ek olarak, Geleceğin Girişimcileri Projesinin duyurulması amacı ile bir basın açıklaması yapılması kararlaştırılmıştır. Bu projeden faydalanacak 80 kişinin seçiminde hassas davranılması ve İngilizce temeli olanların tercih edilmesine karar verilmiştir.

Sonuç olarak proje ekibi oluşturulmuş, görev dağılımları yapılmış, yürütme birimi kurulması çalışmaları başlatılmış ve Temmuz ayı proje ekibi toplantısının 21 Temmuz 2006 günü yapılması kararlaştırılmıştır.

FATİH YILMAZ
Koordinatör

MEHMET BOZOĞLU
Dış Ticaret Eğitmeni

SEZGİN UZUN
Mesleki İngilizce Eğitmeni

OKAN BARAN
Girişimcilik Eğitmeni

GÜVENÇ VAROL
Proje Sekreteri

TEMEL ŞAHİN
Mali İşler Sorumlusu

UĞUR EREN
Grafik Tasarımcısı